



Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

17044

Aprobación de las prórrogas, la renuncia y las variaciones de los proyectos solicitados por los beneficiarios de las ayudas concedidas para la mejora de las zonas y áreas de afluencia turística para el año 2012

Se hace público que el Consejo Ejecutivo de este Consell Insular de Menorca, en sesión extraordinaria de día 10 de septiembre de 2013, de conformidad con las bases aprobadas con fecha 1.10.2012 y publicadas en el (BOIB núm. 154 de 20.10.2012), adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la agrupación en un único proyecto de los dos proyectos de la urbanización Es Murtar, del término municipal de Maó, a fin de que constituyan un solo proyecto para cumplir lo establecido en el artículo 86.2 del TRCLSP. .

PROYECTO	PRESUPUESTO (€)	PUNTOS	AYUDA (€)	PRESUPUESTO AGRUPADO (€)	Ayuda Agrupada (€)
MEJORAS URB. ES MURTAR	39.930,59	93	25.994,81	71.450,00	46.513,95
ALUMBRADO URB. ES MURTAR	31.519,41	93	20.519,14		

SEGUNDO. - Aprobar la agrupación en un único proyecto de los cuatro proyectos de la urbanización de Binixica , del término municipal de Maó , a fin de que constituyan un solo proyecto para cumplir lo establecido en el artículo 86.2 del TRCLSP.

PROYECTO	PRESUPUESTO (€)	PUNTOS	AYUDA	PRESUPUESTO AGRUPADO(€)	Ayuda Agrupada(€)
ALUMBRADO URB. BINIXÍQUER FASE-1	24.183,01	106	16.928,11	98.080,46	63.375,94
ALUMBRADO URB. BINIXÍQUER FASE-2	22.967,84	101	16.077,49		
ALUMBRADO URB. BINIXÍQUER FASE-3	17.141,61	101	11.999,13		
ALUMBRADO URB. BINIXÍQUER FASE-4	33.788,00	101	18.371,21		

TERCERO.- Aprobar la modificación propuesta por la intervención A del proyecto de la urbanización Es Canutells, término municipal de Maó, sin modificar el presupuesto del proyecto total y sin modificar la ayuda concedida, es decir, 55.067,34€.

CUARTO.- Conceder la prórroga que ha solicitado el Ayuntamiento de Es Castell , para finalizar las obras de su proyecto, hasta el 28 de febrero de 2014.

PROYECTO DE MEJORA DE LA CALLE SANT JOSEP, FASE 1 + ANEXO DE REFORMA DE LA FACHADA MARÍTIMA.

QUINTO.- Conceder la prórroga que ha solicitado el Ayuntamiento de Mercadal ,para finalizar las obras de su proyecto , hasta el 30 de abril de 2014

PROYECTO DE MEJORAS DE URBANIZACIÓN EN LA PLAYA DEL ARENAL D'EN CASTELL (fases A , B , C , D)

SEXTO.- Conceder la prórroga que ha solicitado el Ayuntamiento de Maó , para finalizar las obras de sus proyecto y anexos, hasta el 30 de abril de 2014.

- PROYECTO DE MEJORAS EN LA URB . SA MESQUIDA
- AGRUPACIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAS URB. ES MURTAR y ALUMBRADO URB. ES MURTAR.
- PROYECTO DE MEJORAS URB. ES GRAU
- PROYECTO DE MEJORAS URB. CALA LLONGA + PROYECTO ANEXO
- PROYECTO DE MEJORAS URB. SAN ANTONIO + PROYECTO ANEXO
- PROYECTO DE MEJORAS URB. ES CANUTELLS + PROYECTO ANEXO
- PROYECTO DE MEJORAS URB. BINIDALI + PROYECTO ANEXO
- AGRUPACIÓN DE LOS PROYECTOS ALUMBRADO URB . BINIXIQUER FASE -1 , ALUMBRADO URB . BINIXIQUER FASE -2 , ALUMBRADO URB . BINIXIQUER FASE 3 Y ALUMBRADO URB . BINIXIQUER FASE 4 + PROYECTO ANEXO.
- PROYECTO DE ALUMBRADO DE LA URB . BINIDALI FASE 1





SÉPTIMO.- Conceder la prórroga que ha solicitado el Ayuntamiento de San Luis , para finalizar las obras de su proyecto de supresión de barreras arquitectónicas en la playa de la urbanización Alcafar , hasta el 28 de febrero de 2014.

- PROYECTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URB . Alcafar

OCTAVO.- Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Ciutadella a las ayudas concedidas para la mejora de las zonas y áreas de afluencia turística.

NOVENO.- Comunicar estos acuerdos a los beneficiarios y publicar el edicto correspondiente en el correspondiente BOIB.

Maó, 17 de septiembre de 2013

El secretario del Consejo Ejecutivo

Octavi Pons Castejón

