Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA
INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

11898 ***Institut Menorquí d'Estudis. Acord del Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis de data 12 de novembre de 2026, relatiu a l'ampliació del termini de lliurament d'un projecte d'investigació en el marc de l'ajut concedit en la convocatòria de la concessió dels ajuts a la investigació de l'IME 2025 (exp. I0015-2025-000007)***

Vistes les Bases reguladores de la concessió d'ajuts a la investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) per a la convocatòria 2024/2025.

Vista la sol·licitud presentada per la senyora Ingrid Bertin Judith, amb NIF ***9966**, investigadora principal del projecte titulat "Fusteria i ús de la fusta a la Menorca de l'Edat del Bronze:

Ritual Cultural, Artefactes, Pràctiques Funeràries i Tecnologia" (expedient 10015-2025-000007), per la qual exposa un error en la planificació de l'execució del projecte, ja que segons la seva proposta inicial preveia cinc setmanes de treball de camp a Menorca, com no sabia exactament quan es publicarien els resultats finals de la convocatòria, prèviament havia previst dur a terme aquest treball de camp el maig de 2026.

No obstant això, no va poder completar aquesta recerca el maig de 2026 perquè la concessió de l'ajut no es va publicar en el BOIB (núm. 104) fins el dia 20 d'agost de 2026, el qual es va concedir l'ajut per un termini de cinc setmanes per completar aquest projecte.

A causa del retràs en la publicació de la concessió de l'ajut, no pot dur a terme aquestes cinc setmanes de treball de camp entre el 20 d'agost de 2026 i el 30 de setembre de 2026. Per tant, sol·licita l'autorització per a la modificació de les condicions d'execució fixant un calendari real de 12 mesos.

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET

Competència: Correspon al Consell Rector de l'IME, a proposta de la Coordinació Científica i d'acord amb els informes de la secció corresponent, la resolució dels incidents i modificacions en l'execució dels ajuts concedits.

Modificació del termini d'execució del projecte: Constatada la naturalesa i complexitat de la metodologia proposada en el projecte d'investigació aprovat, tenint en compte el retard de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) en la resolució de l'expedient de concessió d'ajudes que s'ha demorat gairebé un any, s'evidencia que el termini de setmanes indicat al document de sol·licitud de l'ajut, respon a un error en la planificació de l'execució del projecte i no resulta adequat per al seu correcte desenvolupament científic atès que la feina de camp l'ha de dur a terme a la primavera, a banda de què, aquest error no es pot imputar únicament a la beneficiària de l'ajut.

Normativa aplicable: La Base 13.1.g i la Base 13.2.b preveuen l'obligació dels beneficiaris de comunicar qualsevol alteració del desenvolupament del projecte i la facultat de sol·licitar la modificació de les condicions d'execució mitjançant autorització prèvia i expressa de l'IME.

Límits de durada: El nou termini d'execució de 12 mesos proposat s'ajusta al límit màxim global de quatre anys establert a la Base 11.2 per al lliurament de la memòria final.

Atesa la proposta del president;

Per unanimitat del vuit membres assistents del Consell Rector, s'aproven el següents acords:

PRIMER. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. Ingrid Bertin Judith per a la modificació del termini màxim de lliurament de la memòria/informe final i de la justificació econòmica del projecte *"Fusteria i ús de la fusta a la Menorca de l'Edat del Bronze: Ritual Cultural, Artefactes, Pràctiques Funeràries i Tecnologia"* (exp. 10015-2025-000007), l'execució del qual s'estableix en 12 mesos amb data límit de finalització el 31 d'agost de 2027.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/151/1233675

SEGON. Mantenir la resta de condicions, imports concedits (4.291,30 €) i obligacions establertes a l'acord de concessió i a les bases reguladores de la convocatòria.

Signat en el lloc i la data que consta en la signatura electrònica *(20 de novembre de 2026)*

El president
Joan Pons Torres
(DP 120/2025 de 1.09.2025)
(BOIB núm. 117 de 4.09.2025)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/151/1233675