CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DE CONTROL DEL PERFORADOR DEL PINO (*Tomicus destruens*)

	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Instalación trampas *Tomicus*												
Instalación puntos cebo *Tomicus*												
Eliminación árboles afectados *Tomicus*												
Prospección visual												