
 

     

 

 

 

 

INFORME SEGUIMENT 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE 

 

Banyalbufar 

 

 

 

 

 

     Finançat per:  

  

 

Coordinador Territorial 

  



 

pàg. 2 

 

ÍNDEX 

 

1. ANTECEDENTS ..................................................................................................... 5 

1.1. Data d’adhesió al Pacte de les Batlies ..................................................................... 5 

1.2. Data aprovació PAESC i presentació a la web de My Covenant ............................... 5 

1.3. Comunicació del PAESC .......................................................................................... 5 

2. RESUM DEL PAESC ............................................................................................... 8 

2.1. % reducció previst .................................................................................................. 8 

2.2. Estalvis ................................................................................................................... 8 

2.3. Producció d’energia renovable ............................................................................... 9 

2.4. Número d’accions ................................................................................................... 9 

2.5. Pressupost ............................................................................................................ 11 

3. BALANÇ DEL PLA D’ACCIÓ .................................................................................. 12 

3.1. Balanç d’accions ................................................................................................... 12 

 Accions realitzades ........................................................................................................... 16 

 Accions en curs i no iniciades ........................................................................................... 19 

 Accions desestimades ...................................................................................................... 22 

 Noves accions ................................................................................................................... 22 

3.2. Balanç d’emissions de GEH ................................................................................... 23 

3.3. Balanç del consum energètic ................................................................................ 26 

3.4. Balanç del pressupost ........................................................................................... 27 

4. ACCIONS D’EXCEL·LÈNCIA .................................................................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pàg. 3 

Índex de figures 

Figura 1. Representació percentual del nombre d’accions de mitigació segons el seu estat 

d’implementació ............................................................................................................................ 12 

Figura 2. Representació percentual del nombre d’accions d’adaptació segons el seu estat 

d’implementació ............................................................................................................................ 13 

Figura 3. Representació percentual de l’estalvi d’emissions segons l’estat d’execució de les 

accions. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del 

PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial no 

iniciades; nIn: Accions noves no iniciades ..................................................................................... 24 

 

  



 

pàg. 4 

 

Índex de taules 

Taula 1. Estalvi d’emissions i de consum del PAESC l’any d’aprovació del PAESC i l’any de revisió.

 .......................................................................................................................................................... 8 

Taula 2. Producció renovable en el PAESC de cara al 2030 l’any d’aprovació del PAESC i l’any de 

revisió. .............................................................................................................................................. 9 

Taula 3. Nombre d’accions de mitigació del PAESC per àmbits i any (any d’aprovació i any de 

revisió) .............................................................................................................................................. 9 

Taula 4. Nombre d’accions d’adaptació del PAESC per àmbits i any (any d’aprovació i any de 

revisió) ............................................................................................................................................ 10 

Taula 5. Balanç del nombre d’accions de mitigació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial 

en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves 

completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions 

noves no iniciades .......................................................................................................................... 14 

Taula 6. Balanç del nombre d’accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial 

en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves 

completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions 

noves no iniciades .......................................................................................................................... 15 

Taula 7. Accions de mitigació del PAESC ja realitzades completament (completades). S’indica el 

sector, una descripció, l’any de finalització el cost estimat, la despesa realitzada i els estalvis 

d’energia i emissions assolit de l’acció. .......................................................................................... 16 

Taula 8. Accions d’adaptació del PAESC ja realitzades completament (completades), una 

descripció, l’any de finalització el cost estimat, la despesa realitzada i els estalvis d’energia i 

emissions assolit de l’acció. ............................................................................................................ 17 

Taula 9. Accions de mitigació del PAESC en curs. S’indica el sector, l’any de finalització, l’estat 

d’implementació, la despesa realitzada, l’estalvi energètic i d’emissions assolit de l’acció. ....... 19 

Taula 10. Accions d’adaptació del PAESC en curs. S’indica el sector, l’any de finalització, el cost 

estimat i la despesa realitzada de l’acció. ...................................................................................... 21 

Taula 12. Balanç d’emissions per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions 

noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; nI: 

Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades ....................................... 25 

Taula 13. Balanç del consum energètic per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: 

Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves 

completades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades ........... 26 

Taula 14. Balanç del pressupost de les accions de mitigació per sector. On, eC: Accions del 

PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; Cn: 

Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades ............ 28 

Taula 15. Balanç revisat del pressupost de les accions de mitigació per sector. On, eC: Accions 

del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; 

Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades ...... 29 

Taula 16. Balanç del pressupost de les accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC 

inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; Cn: Accions 

noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades .......................... 30 

Taula 16. Balanç revisat del pressupost de les accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions 

del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; 

Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades ...... 31 



 

pàg. 5 

 

1. ANTECEDENTS 

1.1. Data d’adhesió al Pacte de les Batlies 

El municipi de Banyalbufar es va adherir al “Pacte de les Batlies” pel Ple Municipal 
celebrat el 12 de setembre de 2016. Amb aquesta adhesió, el municipi assumia la 
responsabilitat de vetllar per aconseguir l’objectiu 20/20/20 per contribuir en l’eficiència 
energètica i mitigar el canvi climàtic d’una manera planificada i efectiva i  va acordar 
assumir el compromís de reduir les emissions de CO2 en més d’un 40% per l’any 2030 
i avaluar els riscos i vulnerabilitats derivats del canvi per adoptar una estratègia 
d’adaptació del municipi i incrementar així la seva resiliència. 
 

1.2. Data aprovació PAESC i presentació a la web de My Covenant 

Banyalbufar va redactar el seu PAESC l’any 2019, amb un objectiu de reducció 
d’emissions de 1.000 t CO2eq a través d’un total de 18 accions de mitigació i 6 
accions d’adaptació.  
 
Aquest estalvi, sumat a la evolució de les emissions entre 2005 i 2017 de 548 t CO2eq 
arriben a la reducció de 1.548 t CO2eq, que es un percentatge d’estalvi del 40,5% 
respecte a les emissions del 2005. 
 
El PAESC es va aprovar per Ple municipal el 30 de setembre del 2019. El PAESC també 
es va comunicar al Pacte de les Batlies a través de la web de My Covenant el mateix 
any 2019. 

1.3. Comunicació del PAESC 

El PAESC es va comunicar durant la seva elaboració l’any 2019 a través de dues notes 
de premsa, un baner i una infografia, a més d’afegir informació a la pàgina web del 
propi ajuntament sobre l’aprovació del Pla d’acció per l’Energia Sostenible i Clima.  

 
La primera nota de premsa amb data desembre 2018 va servir per informar a la 
ciutadania de la signatura del Pacte d‘alcaldes i de l’inici dels treballs. La segona nota 
de premsa realitzada el setembre del 2019, estava dirigida a Informar a la ciutadania 
de l’aprovació, per part de l’Ajuntament, del PAESC.  
 
Finalment a l’octubre del 2019 es va elaborar un baner informatiu i una infografia del 
PAESC que es va publicar a la web municipal, espai des del qual es pot accedir als 
documents del PAESC i es poden fer suggeriments mitjançant el correu electrònic de 
l’Ajuntament. 
 
A continuació es presenten les dues notes de premsa publicades en el marc del PAESC 
del municipi.  
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NP 1: Banyalbufar treballa en l'elaboració del seu Pla d'Acció per a l'Energia 
Sostenible i el Clima  

L’Ajuntament de Banyalbufar està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció per a 

l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir 

el compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 20% per l’any 2020 i del 

40% per l’any 2030 respecte el 2005. A més a més, aquest compromís inclou la obligació 

d’avaluar els riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una 

estratègia d’adaptació. 

El PAESC és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el 

“Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia”, iniciativa de la Unió Europea que 

impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de Banyalbufar 

s’hi va adherir de manera voluntària el dia 12 de setembre de 2016. 

El procés d’elaboració del PAESC, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el 

passat mes de desembre quan es van reunir el batle del municipi, el Sr. Mateu Ferrà 

Bestard, juntament amb els representants del Consell de Mallorca i l’equip que donarà 

assistència tècnica al municipi. 

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums 

energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i en la 

realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase 

serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per 

reduir les emissions de GEH. 

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions de mitigació tant en 

l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara 

el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en 

l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat 

municipal, entre altres mesures.  

De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi 

davant del canvi climàtic per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie 

d’accions que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos 

identificats. 

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAESC, tant de 

mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors 

locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del 

propi Ajuntament com de la ciutadania en general. 
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NP 2: L’Ajuntament de Banyalbufar aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima 

El passat 16 de setembre l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció 

per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) conforme als compromisos adquirits amb la 

seva adhesió voluntària al pacte d’Alcaldes. Aquest és un mecanisme per implicar a 

totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures per afavorir l’estalvi 

energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el 

compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte 

hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per 

abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

En el pla s'inclouen 18 actuacions que permetran reduir 1.547,39 tones de CO2 del 

municipi i assolir l’objectiu de reducció del 40,5% de les seves emissions de GEH per 

l'any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum 

energètic derivat de l’activitat de l'Ajuntament, però també al consum energètic d’altres 

sectors inclosos en el PAESC: domèstic, serveis, transport i gestió de residus. 

Per altra banda, el pla també contempla 6 actuacions d’adaptació al canvi climàtic que 

estan vinculades amb els següents sectors: edificis, energia, aigua, agricultura i sector 

forestal, medi ambient i biodiversitat, salut, protecció civil i turisme. Amb aquestes 

actuacions, el municipi incrementarà la seva resiliència davant dels diferents riscos i 

impactes causats pel canvi climàtic. 
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2. RESUM DEL PAESC 

2.1. % reducció previst 

L’objectiu de reducció del PAESC aprovat l’any 2019 per l’any 2030 era del 40,5% 

de les emissions de CO2eq respecte l’any de referència 2005. El nou percentatge de 

reducció després d’aquest informe de seguiment és el mateix, ja que no s’ha descartat 

cap acció ni se’n ha incorporat cap de nova.  

2.2. Estalvis 

En la següent taula es mostren els estalvis per l’any 2030 que s’aconseguirien amb el 
PAESC aprovat inicialment (any 2019) i després d’efectuar el seguiment de les accions 
proposades (any 2023).  
 
Degut a que totes les accions s’han mantingut com estaven i no hi han hagut canvis en 
el PAESC inicial, els objectius són els mateixos en tots dos casos.  
 
Les dades es mostren tant per emissions de GEH com per consums, i en valors absoluts 
i per càpita. 
 
Taula 1. Estalvi d’emissions i de consum del PAESC l’any d’aprovació del PAESC i l’any de 

revisió. 

 2019  2023 
Objectiu de reducció proposat per 

2030 (% tCO2eq) 
  

Total 40,5 40,5 

Per càpita 48,3 48,3 

Estalvis en valors absoluts   

Emissions (tCO2) 1.548 1.548 

Consum (MWh) 2.349 2.349 

Estalvis per càpita   

Emissions (tCO2/hab.) 3,25 3,25 

Consum (MWh/hab.) 4,95 4,95 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 
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2.3. Producció d’energia renovable 

En la taula següent es mostra la producció esperada d’energia renovable amb l’aplicació 
de les accions del PAESC inicial i el PAESC posterior a la seva revisió.  
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, no hi ha hagut canvis en les accions del 
PAESC 2019 i per tant la producció serà la mateixa a l’any 2019 i després de la revisió 
a l’any 2022. 
 
Per al PAESC d’aquest municipi no s’han projectat generació de renovables, tot i així, al 
nou Local social Port des Canonge s’ha instal·lat de plaques solars, de les quals no es 
disposa de l’informe del projecte per a la precisió dels càlculs pertinents. Es cercarà de 
tenir les dades per a propers informes de seguiment cara a poder incrementar aquest 
objectiu.  
 
 
Taula 2. Producció renovable en el PAESC de cara al 2030 l’any d’aprovació del PAESC i l’any 

de revisió. 

 2019  2023 
Producció d’energia renovable   

Elèctrica (MWh) 0,0 0,0 

Tèrmica (MWh) 0,0 0,0 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 

 

2.4. Número d’accions 

El PAESC de Banyalbufar proposava un total de 24 accions, de les quals 18 eren de 

mitigació i 6 d’adaptació. Aquestes s’indiquen en dues taules a continuació, 

classificades segons àmbits: 

Taula 3. Nombre d’accions de mitigació del PAESC per àmbits i any (any d’aprovació i any de 

revisió) 

Número d’accions de mitigació 2019  2023 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals 
8 8 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

sector terciari 
1 1 

Edificis residencials 1 1 

Enllumenat públic 2 2 

Transport 5 5 

Producció local d’energia elèctrica 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 

Altres 1 1 

TOTAL 18 18 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 
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Taula 4. Nombre d’accions d’adaptació del PAESC per àmbits i any (any d’aprovació i any de 

revisió) 

Número d’accions d’adaptació 2019  2023 

Agricultura i sector forestal 
1 1 

Aigua 3 3 

Protecció civil i emergències 1 1 

Salut 1 1 

TOTAL 6 6 

Font: elaboració pròpia a partir del PAESC 
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2.5. Pressupost 

La inversió estimada derivada de l’aplicació de totes les accions que conformen el 

PAESC era de 197.938 €. D’aquest pressupost, 177.738 € corresponia a les actuacions 

de mitigació i 20.200 € a les accions d’adaptació. 

Després de revisar el PAESC l’any 2022, el pressupost total ha variat ja que s’havia 

realitzat una previsió molt baixa principalment de dues de les accions de mitigació i dues 

d’adaptació tot i no haver variat les actuacions que inclou. 

Concretament:  

• Les actuacions incloses en l'Informe de la visita d'avaluació energètica (VAE) a 

l'Ajuntament i les obres per a la millora de la climatització han estat mes costoses 

del previst inicialment i encara queda pendent el canvi de vidres, amb un cost 

total de 131.715 euros, sent el pressupost inicial previst de 3.516 euros. 

• Actuacions incloses en l'Informe de la visita d'avaluació energètica (VAE) a la 

biblioteca: el canvi de les vidrieres ha sobrepassat els costos inicialment 

previstos amb un total de 8.553 euros, sent el pressupost inicial previst de 4.690 

euros. 

• L’acció d’optimització del servei de recollida de residus i campanyes per 

incrementar el percentatge de la recollida selectiva, ha estat més completa del 

que s’havia previst inicialment incloent un nou servei de recollida diferenciada 

de residus, amb la recollida inclosa de la matèria orgànica. A més, s'han realitzat 

dues campanyes, una dirigida als habitatges i una altra pels generadors 

singulars, que ha encarit el pressupost arribant a 6.000 euros, sent el pressupost 

inicial previst de 4.500 euros. 

• La redacció del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals del terme 

municipal de Banyalbufar ha suposat un cost de 7.102 euros, quan no s’havia 

fet previsió de cost inicial. 

• Per a la identificació i reparació de les fuites en la xarxa d’abastament hi ha hagut 

un cost d’operari que no s’havia considerat inicialment de 1.028,5 euros. 

 

La nova previsió de pressupost per les accions de mitigació és de 205.949 €, que 

juntament al pressupost de les accions d’adaptació de 19.405 € sumaria un nou total de 

225.354 €. És a dir un increment del 13,9% respecte el valor total pressupostat 

inicialment. 
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3. BALANÇ DEL PLA D’ACCIÓ 
 

Aquest apartat inclou el balanç del pla d’acció des de quatre punts de vista: 

- Accions 

- Emissions  

- Consum energètic 

- Pressupost 

3.1. Balanç d’accions 

A continuació, es presenta el balanç de les accions realitzades que han estat 

completades (C), les accions en curs (eC), i les no iniciades (nI). En aquest cas, el 

municipi no té accions noves ni desestimades. 

Es presenta un gràfic amb el percentatge que suposa cada tipus d’acció en el balanç 

total segons el seu estat d’implementació i una taula resum amb el nombre d’accions 

segons el seu estat d’implementació per cada sector.  

Aquest anàlisi es fa per les accions de mitigació i separadament per les accions 

d’adaptació 

 

Figura 1. Representació percentual del nombre d’accions de mitigació segons el seu estat 

d’implementació 

 

Font: elaboració pròpia 
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Figura 2. Representació percentual del nombre d’accions d’adaptació segons el seu estat 

d’implementació 

 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 5. Balanç del nombre d’accions de mitigació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC 

inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

 Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstes 

inicialment 
eC C D nI eCn Cn nIn eC C D nI 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 8 4 0 0 4 

0 0 0 

4 0 0 4 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 1 0 0 0 1 

0 0 0 

0 0 0 1 

Edificis residencials 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Enllumenat públic 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Transport 5 2 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 

Producció local d’energia 

elèctrica 0 0 0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

TOTAL 18 8 3 0 7 0 0 1 8 3 0 8 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 6. Balanç del nombre d’accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC 

inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

 Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstes 

inicialment 
eC C D nI eCn Cn nIn eC C D nI 

Agricultura i sector forestal 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Aigua 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Protecció civil i emergències 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Salut 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 6 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 

Font: elaboració pròpia 
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 Accions realitzades  

Fins a l’actualitat s’han realitzat completament 3 accions de mitigació i 3 d’adaptació, en total, 6 actuacions del PAESC, el que representa un 25% del 

total d’actuacions.  

Els sectors que tenen un major percentatge d’accions de mitigació ja realitzades son el del transport, enllumenat públic i altres, tots tres amb una 

actuació completada. Pel que fa les accions d’adaptació, les accions ja desenvolupades estan relacionades amb el sector de l’aigua.  

A les taules a continuació es mostren les accions completades, una descripció, l’any de finalització, el cost estimat, la despesa realitzada i els estalvis 

d’energia i emissions assolit, tant de mitigació com d’adaptació. 

Taula 7. Accions de mitigació del PAESC ja realitzades completament (completades). S’indica el sector, una descripció, l’any de finalització el cost estimat, la 

despesa realitzada i els estalvis d’energia i emissions assolit de l’acció. 

Sector Acció Descripció 
Any 
previst 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod. 
energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Enllumenat 

públic 

Compra d'energia 

verda certificada en 

els quadres 

d'enllumenat públic i 

semàfors 

Conveni amb FELIB 2030 0 0 0 0 15 

Transport 

 Instal·lació de punts 

de subministrament 

elèctric per a vehicles 

Dos punts de vehicle elèctric. Previsió 

de conveni amb MELIB pel 

manteniment 

2026 0 0 370 0 116 

Altres 

Optimització del 

servei de recollida de 

residus i campanyes 

per incrementar el 

S'ha implantat el nou servei de 

recollida diferenciada de residus, amb 

la recollida inclosa de la matèria 

orgànica. A més, s'han realitzat dues 

campanyes, una dirigida als 

2030 6.000 10.000 0 0 38 
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Sector Acció Descripció 
Any 
previst 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod. 
energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

percentatge de la 

recollida selectiva  

habitatges i una altra pels generadors 

singulars. Amb aquestes campanyes 

s'ha realitzat l'acompanyament 

necessari a ciutadans i comerciants 

per a la correcta separació dels 

residus i al bon ús del nou servei de 

recollida de residus.  

TOTAL    6.000 10.000 370 0 168 

Font: elaboració pròpia 

Taula 8. Accions d’adaptació del PAESC ja realitzades completament (completades), una descripció, l’any de finalització el cost estimat, la despesa realitzada i els 

estalvis d’energia i emissions assolit de l’acció. 

Sector Acció Descripció 
Any 
previst 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit  
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit  
tnCO2/any 

Agricultura  

i sector  

forestal 

Redacció del Pla de Prevenció i 
Autoprotecció municipal 
d'Incendis (PPI) 

Pla municipal de prevenció d'incendis 

forestals del terme municipal de 

Banyalbufar 

2030  7.102   

Aigua 

Instal·lar comptadors d'aigua (a la 
sortida dels dipòsits de distribució, 
en piscines municipals i 
equipaments esportius, etc.) 

Instal·lat comptador a dipòsit de ses 
roquetes 
 

2022 2.900    

Xarxa d'hidrants optimitzada 

Al 2016 a través d'una subvenció es 

varen posar tres hidrants, dos a ses 

sortides i un al centre del poble, 

Port sense per falta d'aigua corrent 

2022 10.800 10.800   



 

pàg. 18 

TOTAL  
 

 13.700 17.902   

Font: elaboració pròpia 
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 Accions en curs i no iniciades 

Actualment hi ha 8 accions de mitigació i 3 accions d’adaptació en curs que s’hauran de completar per l’any 2030, és a dir representen un 48% del 

total d’accions estan en curs. 

Els sectors que tenen un major percentatge d’accions de mitigació en curs son el edificis i equipaments/instal·lacions. Pel que fa les accions 

d’adaptació, les accions en curs estan relacionades amb el sector aigua, protecció civil i emergències i salut.  

Per altra banda, hi ha 7 accions de mitigació i 0 accions d’adaptació que encara no s’han iniciat i que s’hauran d’iniciar i completar per l’any 2030.  

Taula 9. Accions de mitigació del PAESC en curs. S’indica el sector, l’any de finalització, l’estat d’implementació, la despesa realitzada, l’estalvi energètic i 

d’emissions assolit de l’acció. 

Sector Acció Any 
Estat 
d’implementació 
% 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod.  
Energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Observacions  

Edificis i 

equipaments 

/instal·lacions 

municipals 

Designació d'una 

figura de gestor 

energètic en els 

equipaments 

municipals 

2030 100%1 0 0 5 0 4 
El gestor energètic és el 

Batle 

Actuacions incloses 

en l'Informe de la 

visita d'avaluació 

energètica (VAE) a 

l'Ajuntament 

2022 90% 3.516 131.715 2 0 1 

Està previst el canvi de la 

climatització de l'Ajuntament 

(vidres) 

Actuacions incloses 

en l'Informe de la 

visita d'avaluació 

2022 60% 4.690 8.553 6 0 4 
S'han canviat les vidrieres 

de la biblioteca 

 
1 Tot i ser una acció que finalitzarà al 2030, s’ha considerat completada al 100% 
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Sector Acció Any 
Estat 
d’implementació 
% 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod.  
Energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Observacions  

energètica (VAE) a la 

biblioteca 

Compra d'energia 

verda certificada en 

equipaments 

municipals 

2030 100%2 0 0 0 0 69 Conveni amb FELIB 

Enllumenat 

públic 

Substitució de les 

làmpades de 

l'enllumenat per altres 

de més eficients i Pla 

d’adequació de 

l’enllumenat 

2022 50% 17.152 9.122 12 0 9   

Transport 

Substitució de 

vehicles municipals 

per vehicles elèctrics 

2030 50% 121.093 50.559 2 0 2 

S'ha substituït un vehicle de 

més de 10 anys per un 

100% elèctric. Furgoneta i 

camionet caixa oberta 

recollida de residus 

Polítiques destinades 

a optimitzar els 

serveis de transport 

col·lectiu 

2022 30% 0 0 14 0 7 

Conveni amb EMT perquè 

els habitants de Banyalbufar 

tinguin descomptes amb el 

transport públic de Palma. 

Gestió amb TIB per tenir 

major freqüències de 

transport públic.  

 
2 Tot i ser una acció que finalitzarà al 2030, s’ha considerat completada al 100% 
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Sector Acció Any 
Estat 
d’implementació 
% 

Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Estalvi 
energètic 
assolit 
MWh/any 

Prod.  
Energia 
MWh/any 

Estalvi 
emissions 
assolit 
tnCO2/any 

Observacions  

TOTAL    146.452 199.949 40 0 96  

Font: elaboració pròpia 

 

Taula 10. Accions d’adaptació del PAESC en curs. S’indica el sector, l’any de finalització, el cost estimat i la despesa realitzada de l’acció. 

Sector Acció Any 
Cost 
estimat 

Despesa 
realitzada 

Observacions 

Aigua 

 
Identificar i arreglar les fuites en la 
xarxa d'abastament  

2030 0 1029 

S'estan iniciant els tràmits per a la 

realització de la planimetria de la 

instal·lació i la substitució dels comptadors 

actuals per comptadors electrònics. 

Protecció 

civil i 

emergències 

 

Crear sistemes d'alerta ciutadana 
(early warning systems) per a onades 
de calor, de fred, llevantades i 
temporals de mar 

2022 0 0 

S'està redactant el Pla General d'Ordenació 

Urbana de Campos que inclourà el grau de 

protecció dels espais naturals singulars del 

municipi 

Salut 
Campanyes pel control de plagues 
que afecten la salut (mosquit tigre, 
vespa asiàtica, etc.)  

2030 6.500 474 
 

TOTAL   6.500 1.503  

Font: elaboració pròpia 
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 Accions desestimades 

No s’ha desestimat cap de les 24 accions incloses inicialment al PAESC. 

 

 

 

 Noves accions  

No s’ha inclòs cap acció nova respecte les 24 accions definides inicialment al PAESC. 
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3.2. Balanç d’emissions de GEH 

Les emissions totals del municipi de Banyalbufar s’han reduït en 548 t CO2, un 14% de 

l’any 2005 al 2017, segons dades de l’Inventari d'Emissions de Referència (IRE) de les 

Illes Balears, passant de 3.820 t CO2 l’any 2005 equivalent a 6,73 t CO2/hab. a 3.272 t 

CO2 l’any 2017, equivalent a 6,61 t CO2/hab.. 

Cal destacar que el consum energètic s’ha reduït un 8,2% entre el 2005 i el 2017. Això 

posa de manifest la importància de la reducció del factor d’emissió associat a la energia 

elèctrica, que s’ha reduït en un 19,5%. El consum d’energia elèctrica representa un 55% 

del total al municipi. 

La reducció d’emissions prevista per part de les 24 accions de mitigació previstes 

en el pla d’acció, contemplen a nivell municipal una reducció de 1.548 t CO2, en 

aquests se li ha sumat la reducció de les emissions ja assolida fins el 2017 de 548 t CO2 

L’objectiu era arribar a una reducció del 40,5% de les emissions l’any 2030.  

Amb les accions de mitigació incloses al PAESC que s’han executat o s’estan 

executant, (3 completades i 8 en curs fins el moment actual), juntament a l’estalvi 

de t CO2 de 2005 al 2017, la reducció d’emissions serà de 752 t CO2, que representa 

un 19,7% de reducció d’emissions respecte l’any 2005 i un 48,6% de les emissions 

totals a reduir de cara al 2030, tenint en compte que es realitzaran totes les accions 

plantejades actualment al PAESC, incloses les no iniciades. 

Cal tenir present que de les emissions vinculades a accions en curs, tot i estar 

comptabilitzant-les, només una part són emissions efectivament estalviades, ja que 

l’acció encara s’està realitzant i, per tant, l’estalvi total es produirà l’any 2030. Així doncs, 

respecte a les 3.820 t CO2 que es van emetre l’any 2005, es pot concloure que les 

accions completades i les accions en curs suposaran una reducció de 290 t CO2 sumat 

a la reducció que es va assolir fins el 2017 donen un total de 838 t CO2 per a l’any 2030, 

el que representa un 22% de reducció respecte les emissions del 2005, i un 54,2% de 

les emissions totals a reduir de cara al 2030, si bé només tenint en compte les 

realitzades completament, i el grau d’execució de les accions en curs, en el moment de 

la revisió s’han reduït: 

- 168 t CO2, associades a les accions completades. 

- 122 t CO2, associades a les accions en curs (de les 122 t CO2 que es reduiran 

quan les accions s’hagin implementat totalment). 

- 548 t CO2, que s’han reduït entre 2005 i 2017. 

Si analitzem ara l’estat d’execució i implementació de les accions del PAESC de 

Banyalbufar, les emissions estalviades fins al moment de revisió del document són les 

que es mostren a continuació, en forma de d’una gràfica i taules.  

 

 

 



 

pàg. 24 

 

Figura 3. Representació percentual de l’estalvi d’emissions segons l’estat d’execució de les 

accions. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions 

del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial 

no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Aquesta reducció de les emissions també es veu accentuada gràcies a que les fonts 

de producció d’energia elèctrica d’origen renovable han augmentat, i per tant, el factor 

d’emissions del mix elèctric s’ha reduït des de que es va realitzar el PAESC fins a dia 

d’avui. Així doncs, tots aquells consums elèctrics han disminuït les seves emissions 

gràcies a l’augment d’energies renovables en el mix elèctric.  

En curs; 
122

Completades
; 168

No iniciades; 
709

tnCO2
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Taula 11. Balanç d’emissions per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial completades; Cn: 

Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

t CO2 Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

Estalviades 
Per 

estalviar 

Sector 
Previstes 
inicialment 

eC C nI eCn Cn nIn eC C nI 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals 
100 76 0 24 0 0 0 

76 

(75) 
0 24 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

sector terciari 
26 0 0 26 0 0 0 0 0 26 

Edificis residencials 221 0 0 221 0 0 0 0 0 221 

Enllumenat públic 33 19 15 0 0 0 0 
19 

(9) 
15 0 

Transport 581 27 116 438 0 0 0 
27 

(9) 
116 438 

Producció local d’energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 38 0 38 0 0 0 0 0 38 0 

TOTAL 1.000 122 168 709 0 0 0 
122 

(93) 
168 709 

Font: elaboració pròpia 

 

Nota: les dades entre parèntesis són les tones estalviades associades al grau d’execució de les accions en curs en el moment de la revisió del PAESC.  
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3.3. Balanç del consum energètic 

El consum energètic total de Banyalbufar s’ha reduït en un 8,2% de l’any 2005 al 2017, segons dades de l’Inventari d'Emissions de Referència (IRE) 
de les Illes Balears. 

Segons les accions de mitigació del PAESC realitzades, Banyalbufar  ha estalviat 370 MWh amb accions completades, i té 84 MWh estalviats 

parcialment amb accions que estan en curs (l’estalvi total s’assolirà el 2030), el que equival a un 5% del consum municipal total al 2005.  

Taula 12. Balanç del consum energètic per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del PAESC inicial 

completades; Cn: Accions noves completades; nI: Accions del PAESC inicial no iniciades; nIn: Accions noves no iniciades 

MWh Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

Estalviats 
Per 

estalviar 

Sector 
Previstos 
inicialment 

eC C nI eCn Cn nIn eC C nI 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

municipals 
40 9 0 31 0 0 0 9 0 31 

Edificis i equipaments/instal·lacions 

sector terciari 
41 0 0 41 0 0 0 0 0 41 

Edificis residencials 146 0 0 146 0 0 0 0 0 146 

Enllumenat públic 24 24 0 0 0 0 0 24 0 0 

Transport 2.098 51 370 1.678 0 0 0 51 370 1.678 

Producció local d’energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2.349 84 370 1.895 0 0 0 84 370 1.895 

Font: elaboració pròpia 
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3.4. Balanç del pressupost 

El pressupost inicial d’execució del PAESC era de 197.938 €, dels quals 177.738  € eren de mitigació i 20.200  € d’accions d’adaptació.  

Fins al moment de revisió del document s’han invertit 205.949 € en accions de mitigació i 19.405 € en accions d’adaptació, comptant amb el pressupost 

d’accions en curs que pot ser que no s’hagi gastat efectivament i el de les accions completades. Això representa que ja s’ha superat el pressupost 

previst inicialment en mitigació quan només s’han iniciat (completades o en curs) 10 de les 18 actuacions previstes, i un 96% del pressupost previst 

inicialment en adaptació. 

Després de revisar el PAESC l’any 2022, el pressupost total ha variat amb una nova previsió de pressupost per les accions de mitigació de 205.949  

€, que juntament al pressupost de les accions d’adaptació de 19.405 € sumaria un nou total de 225.354 €. La diferència entre el pressupost inicial i la 

despesa actualment realitzada tenint en compte que només 16 accions de les 24 s’han realitzat estan en curs, es deu principalment al fet que una de 

les accions en curs, en concret la d’accions incloses en l’informe de la visita d’avaluació energètica (VAE) a l’ajuntament, per al moment té un cost de 

131.715 € fent que la despesa realitzada augmenti.  

Les taules a continuació mostren per a cada tipus d’actuació i sector quina ha estat la despesa segons el grau d’implantació de les accions, així com 

el cost de les noves accions, i fa balanç del que s’ha invertit i el que queda per invertir. 
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Taula 13. Balanç del pressupost de les accions de mitigació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del 

PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

€ Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 

inicialment 
eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 

Despesa 
pendent 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 

21.343 140.268 0 0 0 0 0 140.268 0 140.268 -118.925 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 

3.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150 

Edificis residencials 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.500 

Enllumenat públic 17.152 9.122 0 0 0 0 0 9.122 0 9.122 8.030 

Transport 121.093 50.559 0 0 0 0 0 50.559 0 50.559 70.535 

Producció local d’energia 

elèctrica 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producció local de 

fred/calor 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 4.500 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 6.000 -1.500 

TOTAL 177.738 199.949 6.000 0 0 0 0 199.949 6.000 205.949 -28.210 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 14. Balanç revisat del pressupost de les accions de mitigació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: 

Accions del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

 
€ Pla d’acció revisat Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 

després de 
revisió3 

eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 
Despesa 
pendent 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

municipals 

153.405 140.268 0 0 0 0 0 140.268 0 140.268 13.137 

Edificis i 

equipaments/instal·lacions 

sector terciari 

3.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150 

Edificis residencials 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.500 

Enllumenat públic 17.152 9.122 0 0 0 0 0 9.122 0 9.122 8.030 

Transport 121.093 50.559 0 0 0 0 0 50.559 0 50.559 70.535 

Producció local d’energia 

elèctrica 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producció local de 

fred/calor 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altres 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 6.000 0 

TOTAL 311.300 199.949 6.000 0 0 0 0 199.949 6.000 205.949 105.352 

Font: elaboració pròpia 

 
 

 
3 S’ha recalculat els costos previstos desprès de revisió. Per a fer-ho s’ha sumant els nous valors de pressupost d’aquelles accions que superaven els pressupostos 
inicials 
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Taula 15. Balanç del pressupost de les accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: Accions del 

PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

€ Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 

inicialment 
eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 

Despesa 
pendent 

Agricultura i sector 

forestal 
0 0 7.102 0 0 0 0 0 7.102 7.102 -7.102 

Aigua 13.700 1.029 10.800 0 0 0 0 1.029 10.800 11.829 1.872 

Protecció civil i 

emergències 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salut 6.500 474 0 0 0 0 0 474 0 474 6.026 

TOTAL 20.200 1.503 17.902 0 0 0 0 1.503 17.902 19.405 795 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 16. Balanç revisat del pressupost de les accions d’adaptació per sector. On, eC: Accions del PAESC inicial en curs; eCn: Accions noves en curs; C: 

Accions del PAESC inicial completades; Cn: Accions noves completades; D: Accions desestimades; nIn: Accions noves no iniciades 

€ Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector 
Previstos 
després 
de revisió 

eC C D eCn Cn nIn eC+eCn C+Cn Invertit 
Despesa 
pendent  

Agricultura i sector 

forestal 
7.102 0 7.102 0 0 0 0 0 7.102 7.102 0 

Aigua 14.729 1.029 10.800 0 0 0 0 1.029 10.800 11.829 2.900 

Protecció civil i 

emergències 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salut 6.500 474 0 0 0 0 0 474 0 474 6.026 

TOTAL 28.331 1.503 17.902 0 0 0 0 1.503 17.902 19.405 8.926 

Font: elaboració pròpia 
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4. ACCIONS D’EXCEL·LÈNCIA 
 

En aquest apartat es detallen 6 actuacions considerades d’excel·lència dins del PAESC 

de Banyalbufar, 3 de mitigació i 3 d’adaptació degut a l’èxit i els beneficis obtinguts 

segons l’Ajuntament. 

1. Títol acció: Campanya dirigida a la ciutadana per a la implantació del nou 

sistema de recollida de residus 

 

• Data d’implementació: 2020 

• On s’ha implantat l’acció: Residus 

• Sector d’actuació: Residus. S'ha implantat el nou servei de recollida 

diferenciada de residus, amb la recollida inclosa de la matèria orgànica. 

A més, s'han realitzat dues campanyes, una dirigida als habitatges i una 

altra pels generadors singulars. Amb aquestes campanyes s'ha realitzat 

l'acompanyament necessari a ciutadans i comerciants per a la correcta 

separació dels residus i al bon ús del nou servei de recollida de residus. 

• Estalvi emissions: 38,2 tCO2/any 

• Estalvi energètic: XX Mwh / any 

• Producció energètica: - 

• Cost d’inversió: 6.000 € 

 

 

2. Títol acció: Compra del vehicle elèctric 

 

• Data d’implementació: 2021 

• On s’ha implantat l’acció: Equipaments 

• Sector d’actuació: Transport. S'ha substituït un vehicle de més de 10 

anys per un 100% elèctric. El municipi també disposa d’una furgoneta i 

camionet caixa oberta recollida de residus 

• Estalvi emissions: 3,2 tCO2/any 

• Estalvi energètic: 4,3 Mwh / any 

• Producció energètica: - 

• Cost d’inversió: 50.559 € 

 

3. Títol acció: Compra d'energia verda certificada en els quadres d'enllumenat 

públic i semàfors.  

 

• Data d’implementació: 2022 

• On s’ha implantat l’acció: Instal·lacions 

• Sector d’actuació: Enllumenat públic. S’ha fet conveni amb el FELIB. 

• Estalvi emissions: 14,6 tCO2/any 

• Estalvi energètic: XX Mwh / any 

• Producció energètica: - 

• Cost d’inversió: 0 € 
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4. Títol acció: Instal·lar comptadors d'aigua (a la sortida dels dipòsits de 

distribució, en piscines municipals i equipaments esportius, etc.) 

 

• Data d’implementació: 2022 

• On s’ha implantat l’acció: Aigua 

• Sector d’actuació: Aigua. S’ha instal·lat un comptador al dipòsit de ses 

Roquetes 

• Cost d’inversió: - € 

 

 

5. Títol acció: Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament 

 

• Data d’implementació: Abril i Maig 2022 

• On s’ha implantat l’acció: Instal·lació 

• Sector d’actuació: Aigua. Una empresa va identificar fuites a la xarxa 

d’abastament, l’operari de manteniment conclou un consum elevat 

• Cost d’inversió: 1.028,5 € 

 

6. Títol acció: Redacció del Pla de Prevenció i Autoprotecció municipal 

d'Incendis (PPI) 

 

• Data d’implementació: 2022 

• On s’ha implantat l’acció: Agricultura i sector forestal 

• Sector d’actuació: Incendis. Redacció de Pla Municipal de prevenció 

d'incendis forestals del terme municipal de Banyalbufar 

• Cost d’inversió: 7.102 € 

 

 


