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Exp. Junta Consultiva: RES 11/2015 
Resolució del recurs especial en matèria de contractació 
Exp. d’origen: contracte de concessió d’obres públiques per a la construcció, 
conservació i explotació del nou complex assistencial de Can Misses i un centre de 
salut que hi està vinculat 
SSCC CA 151/09 
Servei de Salut de les Illes Balears 
Recurrent: Gran Hospital Can Misses, SA 
 
 
Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de 21 d’agost de 2017 pel qual es resol el recurs especial en 
matèria de contractació interposat per l’empresa Gran Hospital Can Misses, 
SA, contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears per la qual es reclama a la concessionària l’import corresponent a la 
redacció del projecte executiu, estudi geotècnic, estudi de seguretat i salut i 
projecte d’activitats per a la llicència ambiental del nou Hospital Can Misses 
 
Fets 
 
1. El 10 de juliol de 2009, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears 

i el representant de l’UTE Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura, Ove Arup 
& Partners, D-fine, Gestión Integral de Proyectos Arquitectónicos y CSP, 
Coordinación de Seguridad y Proyectos, varen signar el contracte de 
consultoria i assistència per a la redacció del projecte executiu, estudi 
geotècnic, estudi de seguretat i salut i projecte d’activitats per a la llicència 
ambiental del nou Hospital Can Misses (en endavant, projecte d’execució i 
d’activitat) per un import d’1.226.784,68 euros, amb l’IVA inclòs. 
 

2. L’1 de desembre de 2009, el director de gestió del Servei de Salut de les Illes 
Balears va ordenar el pagament de l’import d’1.226.784,68 euros a favor de 
l’UTE Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura, OVE Arup & Partners, D-fine, 
Gestión Integral de Proyectos Arquitectónicos y CSP, Coordinación de 
Seguridad y Proyectos. 
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3. El 15 de març de 2010, el director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears i els representants de l’empresa Gran Hospital Can Misses, SA, (en 
endavant, la concessionària) varen signar el contracte de concessió d’obres 
públiques per a la construcció, conservació i explotació del nou complex 
assistencial de Can Misses i dos centres de salut que hi estan vinculats. 
 

4. El 23 de maig de 2012, la concessionària, en resposta a un requeriment del 
Servei de Salut de les Illes Balears perquè aportàs informació sobre les 
despeses recollides en la clàusula 32 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen la concessió en què havia incorregut la 
concessionària, va presentar un escrit al qual adjuntava un “resum del 
pressupost” amb el desglossament de les despeses per compte de la 
concessionària entre les quals hi ha la redacció dels projectes executiu i 
d’activitat per un import d’1.366.384,11 euros. 
 

5. El 15 d’abril de 2013, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears i 
els representants de la concessionària varen formalitzar una modificació del 
contracte, en la qual, entre altres modificacions, es canvià el nombre de 
centres de salut vinculats al nou complex assistencial de Can Misses, que 
passaren de dos a un. Aquesta modificació no va afectar la clàusula 32 a segon 
paràgraf del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 
concessió. 
 

6. El 25 de juny de 2013, el subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals va 
emetre un informe en què sol·licitava a l’òrgan de contractació que iniciàs un 
procediment de reclamació de quantitat a la concessionària per import 
d’1.226.784,68 euros corresponent a la redacció del projecte executiu i 
d’activitat que havia abonat el Servei de Salut de les Illes Balears i que, d’acord 
amb la clàusula 32 a segon paràgraf del plec de clàusules administratives 
particulars, la concessionària li havia de reemborsar. 
 

7. El 23 de juliol de 2013, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears 
va ordenar l’inici de l’expedient de reclamació de quantitat a la concessionària 
per un import d’1.226.784,68 euros. 
 

8. El 24 de juliol de 2013, el subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals va 
emetre la proposta de resolució i va concedir un tràmit d’audiència a la 
concessionària. 
 

9. El 2 de setembre de 2013, el representant de la concessionària va presentar un 
escrit d’al·legacions en el qual manifestava que la clàusula 32 a segon paràgraf 
del plec de clàusules administratives particulars és equívoca i confusa, i que, 
atès que el Servei de Salut de les Illes Balears havia causat l’obscuritat, no 
podia perjudicar la concessionària; que no és procedent descomptar la 
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quantitat que es reclama a la concessionària de les quantitats que li ha de 
pagar el Servei de Salut de les Illes Balears en concepte de cànon preestablert, 
i que és preceptiu el dictamen del Consell Consultiu, atès que la concessionària 
s’oposa a la interpretació que el Servei de Salut de les Illes Balears fa de la 
clàusula 32 del plec. 
 

10. El 19 de setembre de 2013, el subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals 
va emetre un informe en el qual contestava les al·legacions de la 
concessionària i les desestimava. No obstant això, atès que la concessionària 
havia manifestat que el Consell Consultiu s’havia de pronunciar sobre la 
interpretació de la clàusula 32 del plec de clàusules administratives particulars, 
atès que s’oposava a la interpretació que en feia el Servei de Salut de les Illes 
Balears, va manifestar que demanaria a l’òrgan de contractació que iniciàs un 
procediment d’interpretació de la clàusula 32 a segon paràgraf del plec de 
clàusules administratives particulars. 
 

11. El 18 d’octubre de 2013, el subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals va 
sol·licitar a la Subdirecció de Contractació i Compres la interpretació de la 
clàusula 32 a segon paràgraf del plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte, perquè s’iniciàs la tramitació del procediment 
corresponent. 
 

12. El 12 de febrer de 2014, el director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears va ordenar iniciar l’expedient d’interpretació de la clàusula 32 a segon 
paràgraf del plec de clàusules administratives particulars i va concedir un 
tràmit d’audiència a la concessionària.  
 

13. El 7 de març de 2014, la concessionària va presentar un escrit d’al·legacions en 
què manifestava que ja havia incorregut en un cost per la redacció del 
projecte; que el Servei de Salut de les Illes Balears reconeix expressament els 
costos de desenvolupament i redefinició del projecte de construcció, i que no 
és procedent compensar l’import de la clàusula 32 a segon paràgraf del plec 
de clàusules administratives particulars amb el cànon preestablert. 
 

14. El 17 de març de 2014, el subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals va 
emetre un informe en el qual desestimava les al·legacions de la 
concessionària, atès que la clàusula 32 a segon paràgraf del plec de clàusules 
administratives particulars és clara en el sentit que és la concessionària qui ha 
d’abonar l’import d’1.226.784,68 euros. A més, manifestava que 
l’Administració havia pagat aquest import per endavant perquè en el moment 
de fer front a aquesta despesa encara no s’havia adjudicat el contracte de 
concessió d’obres públiques per a la construcció, conservació i explotació del 
nou complex assistencial de Can Misses ni estava constituïda la societat 
concessionària. 
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15. El 30 de juliol de 2014, el Consell Consultiu de les Illes Balears va emetre el 

Dictamen núm. 93/2014 en el qual informa favorablement la interpretació 
atorgada pel Servei de Salut de les Illes Balears a la clàusula 32 a segon 
paràgraf del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte, atès que la clàusula resulta d’una “claredat meridiana” en el sentit 
que correspon a la concessionària assumir el cost del projecte executiu i 
d’activitat del contracte de concessió de l’obra pública adjudicada. 
 

16. El 12 de setembre de 2014, el director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears va dictar la Resolució per la qual s’interpreta la clàusula 32 a segon 
paràgraf del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte, d’acord amb el Dictamen del Consell Consultiu, en el sentit que 
correspon a la concessionària assumir la despesa relativa a la redacció del 
projecte d’execució i d’activitat per un import d’1.226.784,68 euros. La 
concessionària va impugnar aquesta Resolució en via contenciosa 
administrativa. 
 

17. El 5 de desembre de 2014, el director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears, amb el vistiplau del subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals, 
va dictar la Resolució per la qual es declara la caducitat del procediment de 
reclamació de quantitat derivada del pagament del projecte executiu de 
l’Hospital Can Misses. 
 

18. El 9 de desembre de 2014, el subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals 
va emetre un informe en què sol·licitava a l’òrgan de contractació que iniciàs 
un nou procediment de reclamació de quantitat a la concessionària —atesa la 
caducitat de l’anterior— per import d’1.226.784,68 euros corresponent a la 
redacció del projecte executiu i d’activitat que havia abonat el Servei de Salut 
de les Illes Balears i que, d’acord amb la clàusula 32 a segon paràgraf del plec 
de clàusules administratives particulars, la concessionària li havia de 
reemborsar. 
 

19. L’11 de desembre de 2014, el director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears, d’acord amb l’informe del subdirector d’Infraestructures i Serveis 
Generals, va ordenar l’inici d’un nou procediment de reclamació de quantitat. 
 

20. El 15 de desembre de 2014 (per error s’indica 2013), el subdirector 
d’Infraestructures i Serveis Generals va emetre la proposta de resolució i va 
concedir un tràmit d’audiència a la concessionària. 
 

21. El 4 de febrer de 2015, el director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears, amb el vistiplau del subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals, 
va dictar la Resolució per la qual es reclama a l’empresa Gran Hospital Can 
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Misses, SA, l’import corresponent al projecte d’execució i d’activitat. Aquesta 
Resolució es va notificar a la concessionària el 16 febrer de 2015. 
 
Aquest mateix dia, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per mitjà 
d’una interlocutòria, va denegar la suspensió de l’execució de la Resolució per 
la qual s’interpreta la clàusula 32 a segon paràgraf del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte. 

 
22. El 2 de març de 2015, el representant de la concessionària va interposar 

davant l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, adreçat a la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, un recurs especial en matèria de contractació 
contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears 
de 4 de febrer de 2015 per la qual es reclama a la concessionària l’import 
corresponent al projecte d’execució i d’activitat. Aquest recurs es va rebre a la 
Junta Consultiva el 13 de maig de 2015. 
 

23. El 30 de maig de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va 
dictar la sentència per la qual va desestimar el recurs contenciós administratiu 
que la concessionària havia interposat contra la Resolució del director general 
del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de setembre de 2014 per la qual 
s’interpreta la clàusula 32 a segon paràgraf del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte, i la va confirmar. 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’acte objecte de recurs és la Resolució per la qual es reclama una quantitat a 

la concessionària corresponent a la redacció d’un projecte executiu, estudi 
geotècnic, estudi de seguretat i salut i projecte d’activitats per a la llicència 
ambiental corresponent a un contracte de concessió d’obres públiques 
tramitat pel Servei de Salut de les Illes Balears, que té caràcter d’administració 
pública. 
 
Atès que es tracta d’un acte no susceptible del recurs especial en matèria de 
contractació que preveu l’article 40 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en 
endavant, TRLCSP), es pot interposar en contra el recurs administratiu que 
sigui procedent. Aquest recurs, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
és el recurs especial en matèria de contractació que preveu l’article 66 de la 
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, i l’ha de resoldre la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa. 
 
La competència per resoldre aquest recurs correspon a la Comissió 
Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, d’acord amb 
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la lletra m de l’article 2 i l’article 7 del text consolidat del Decret pel qual es 
creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de 
contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener. 
 

2. El recurs especial que ha interposat el representant de la concessionària es 
fonamenta en els motius següents: 
 
— La notificació de la proposta de resolució i la concessió del tràmit 
d’audiència del subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals es va 
practicar de forma irregular i, com a conseqüència d’això, la concessionària no 
va poder formular al·legacions en el tràmit d’audiència. 
 
— La Resolució objecte del recurs és nul·la de ple dret perquè vulnera el dret a 
la tutela judicial efectiva que reconeix l’article 24 de la Constitució espanyola, 
atès que aquesta Resolució suposa, a parer seu, l’execució d’una resolució 
anterior —la d’interpretació de la clàusula 32 a segon paràgraf del plec de 
clàusules administratives particulars— la suspensió de la qual s’havia sol·licitat 
com a mesura cautelar en el recurs contenciós administratiu que la 
concessionària havia interposat en contra. Afirma que tot i que el Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears s’havia pronunciat en el sentit de 
denegar-la, aquest pronunciament no és ferm. 
 
— La notificació de la Resolució impugnada va ser defectuosa, atès que no 
indicava els recursos que s’hi podien interposar en contra, ni el termini per 
interposar-los, ni l’òrgan competent per conèixer-los, la qual cosa va generar 
indefensió a la concessionària.  
 
— El pagament de l’import corresponent al projecte d’execució i d’activitat del 
nou Hospital Can Misses no correspon a la concessionària. A més, la forma de 
pagament que estableix la Resolució impugnada no s’ajusta a dret, atès que 
no és possible deduir aquest import de la quantia que s’ha de abonar a la 
concessionària en concepte de cànon preestablert. 
 
Atès tot això, el recurrent sol·licita que s’anul·li la Resolució impugnada. 
 

3. El primer motiu d’impugnació es fonamenta en el fet que, a parer del 
recurrent, la notificació de la proposta de resolució i la concessió del tràmit 
d’audiència del subdirector d’Infraestructures i Serveis Generals es va 
practicar de forma irregular i, com a conseqüència d’això, la concessionària no 
va poder formular al·legacions en el tràmit d’audiència. 
 
Concretament, afirma que la notificació es va practicar el dia 23 de desembre 
de 2014, un dia abans de les festes de Nadal; que, a més, es va lliurar en mà en 
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una reunió en la qual s’havia de tractar un assumpte totalment diferent, i que 
no es va advertir res sobre el contingut i l’abast de la proposta que es 
notificava. 
 
El recurrent considera que aquesta forma d’actuar és contrària a la bona fe 
contractual i que va impedir a la concessionària formular al·legacions. 
 
Quant a la data en què es va practicar la notificació, d’acord amb la Resolució 
del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de novembre de 2013 per la 
qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2014 en l’àmbit 
de les Illes Balears, el 23 i el 24 de desembre de 2014, dimarts i dimecres 
respectivament, no eren dies festius i, per tant, el fet que la notificació es 
practicàs el 23 de desembre no és irregular. 
 
Quant al fet que la notificació es lliurés en mà, l’article 59 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú ─vigent en aquell moment─, sota l’epígraf 
“Pràctica de la notificació”, establia que les notificacions s’han de fer per 
qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per l’interessat o el 
seu representant. Certament, el fet que habitualment les notificacions es 
practiquin per correu no impedeix que es puguin notificar a mà. 
 
El fet que es notificàs amb ocasió d’una reunió entre el Servei de Salut de les 
Illes Balears i la concessionària per tractar altres assumptes i que no s’advertís 
verbalment al representant de la concessionària sobre el contingut i l’abast de 
la proposta que es notificava són qüestions totalment irrellevants i tampoc no 
són irregulars.  
 
Precisament la finalitat de les notificacions és donar a conèixer als destinataris 
les decisions de l’Administració en el procediment de què es tracti en cada cas. 
Si el destinatari volia conèixer el contingut de la decisió simplement havia de 
llegir el document que se li va notificar i, si ho considerava oportú, podia 
presentar al·legacions en el termini que se li va concedir. 
 
S’ha de tenir en compte que aquesta proposta de resolució és fruit d’unes 
actuacions iniciades l’any 2013 i que, per tant, al·legar dos anys després que 
se’n desconeixen el contingut i l’abast resulta, com a poc, sorprenent.  
 
Certament, no s’entén l’afirmació relativa al fet que no es varen poder 
formular al·legacions a la proposta de resolució a causa de la forma en què es 
va practicar la notificació. Així, segons l’apartat 3 de la part dispositiva, es va 
concedir a la concessionària un tràmit d’audiència de quinze dies, que és el 
termini màxim que preveia l’apartat 2 de l’article 84 de la Llei 30/1992 per 
formular al·legacions i aportar els documents que consideràs oportuns. I, per 
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tant, res no impedia que en aquest termini la concessionària presentàs 
al·legacions, i tot això amb independència que hi hagués festes de Nadal. 
 
Per tot això, aquest motiu d’impugnació s’ha de desestimar. 
 

4. El segon motiu d’impugnació es fonamenta en el fet que, a parer del 
recurrent, la Resolució objecte del recurs és nul·la de ple dret perquè vulnera 
el dret a la tutela judicial efectiva que reconeix l’article 24 de la Constitució 
espanyola, atès que aquesta Resolució suposa l’execució d’una resolució 
anterior —la d’interpretació de la clàusula 32 a segon paràgraf del plec de 
clàusules administratives particulars— la suspensió de la qual havia sol·licitat 
la concessionària com a mesura cautelar en el recurs contenciós administratiu 
que havia interposat en contra. A més, afirma que tot i que el Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears s’havia pronunciat en el sentit de 
denegar-la, aquest pronunciament no és ferm.  
 
El recurrent invoca la doctrina del Tribunal Constitucional en relació amb la 
impossibilitat que l’Administració executi un acte quan els tribunals encara no 
s’ha pronunciat sobre la suspensió sol·licitada com a mesura cautelar.  
 
El Tribunal Constitucional s’ha pronunciat sobre això en nombroses 
sentències. Així, en la Sentència 199/1998, de 13 d’octubre, manifesta que: 
 

Por lo que se refiere a la ejecutividad o suspensión de los actos, ya en la STC 66/1984 se 
declaró que el derecho a la tutela se satisface facilitando que la ejecución pueda ser 
sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que 
resulte menester, resuelva sobre la suspensión, declaración ésta reiterada en posteriores 
resoluciones (SSTC 76/1992, 238/1992, 148/1993, 341/1993, 78/1996; AATC 265/1985, 
604/1986, 458/1988, 930/1988, 1095/1988, 116/1995). Y en sentido similar se afirmó que la 
protección de los Tribunales del orden contencioso-administrativo incluye la facultad de 
suspender cautelarmente los actos de ejecución en los términos que resulten precisos 
para garantizar la tutela judicial de los derechos implicados (AATC 371/1991, 85/1992). 
 
Por imperativo del artículo 24.1 C.E. la prestación de la tutela judicial ha de ser efectiva y 
ello obliga a que, cuando el órgano judicial competente se pronuncie sobre la ejecutividad 
o suspensión a él sometida, su decisión pueda llevarla a cabo, lo que impide que otros 
órganos del Estado, sean administrativos o sean de otro orden jurisdiccional distinto, 
resuelvan previamente sobre tal pretensión, interfiriéndose de esa manera en el proceso 
judicial de que conoce el Tribunal competente y convirtiendo así en ilusoria e ineficaz la 
tutela que pudiera dispensar éste. Hasta que no se tome la decisión al respecto por el 
Tribunal competente, el acto no puede ser ejecutado por la Administración, porque en tal 
hipótesis ésta se habría convertido en Juez (STC 78/1996), pero tampoco cabe la ejecución 
por otro órgano judicial distinto porque esta eventualidad impediría que aquel Tribunal, el 
competente, pudiera conceder eficazmente la tutela tal y como le impone el derecho 
fundamental (STC 76/1992). 

 
D’acord amb aquesta doctrina, en el cas que un acte administratiu hagi estat 
impugnat davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i s’hagi sol·licitat, 
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com a mesura cautelar, la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, 
l’Administració no el pot executar mentre l’òrgan judicial no s’hi hagi 
pronunciat. 
 
Un cop revisat l’expedient administratiu, s’observa que la Interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per mitjà de la qual denegava 
la suspensió de l’execució de la Resolució del director general del Servei de 
Salut de les Illes Balears de 12 de setembre de 2014 per la qual s’interpreta la 
clàusula 32 a segon paràgraf del plec de clàusules administratives particulars 
es va dictar el 4 de febrer de 2015, el mateix dia en què es va dictar la 
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears objecte 
d’aquest recurs per la qual reclama a la concessionària l’import corresponent 
al projecte d’execució i d’activitat del nou Hospital Can Misses, que constitueix 
l’execució de la Resolució d’interpretació a què fa referència la Interlocutòria.  
 
Per tant, atès que ambdues decisions es varen adoptar el mateix dia, s’ha de 
negar que en aquest cas s’hagi vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva 
garantit en l’article 24.1 de la Constitució espanyola, ja que s’ha d’entendre 
que no s’ha impedit que l’òrgan judicial es pronunciàs sobre la pretensió del 
recurrent pel que fa a la suspensió cautelar sol·licitada, sinó que el mateix dia 
en què el Tribunal es va pronunciar, també ho va fer l’òrgan de contractació. 
 
Per tot això, aquest motiu d’impugnació s’ha de desestimar. 
 

5. El tercer motiu d’impugnació es fonamenta en el fet que, a parer del 
recurrent, la notificació de la Resolució impugnada va ser defectuosa, atès que 
no indicava els recursos que s’hi podien interposar en contra, ni el termini per 
interposar-los, ni l’òrgan competent per conèixer-los, la qual cosa va generar 
indefensió a la concessionària. 
 
L’article 58 de la Llei 30/1992, sota l’epígraf “Notificació”, establia el següent: 
 

1. S’han de notificar als interessats les resolucions i els actes administratius que afectin els 
seus drets i interessos, en els termes que preveu l’article següent. 
 
2. Qualsevol notificació s’ha de tramitar dins del termini de deu dies a partir de la data en 
què l’acte s’hagi dictat, i ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si 
és definitiu o no en la via administrativa, l’expressió dels recursos que siguin procedents, 
l’òrgan davant el qual s’han de presentar i el termini per interposar-los, sens perjudici que 
els interessats en puguin exercir, si s’escau, qualsevol altre que estimin procedent. 
 
3. Les notificacions que continguin el text íntegre de l’acte i ometin algun del altres 
requisits que preveu l’apartat anterior tenen efecte a partir de la data en què l’interessat 
dugui a terme actuacions que impliquin el coneixement del contingut i l’abast de la 
resolució o l’acte objecte de la notificació o resolució, o interposi qualsevol recurs que 
sigui procedent. 
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4. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, i als únics efectes d’entendre 
complerta l’obligació de notificar dins del termini màxim de durada dels procediments, 
n’hi ha prou amb la notificació que contingui almenys el text íntegre de la resolució, així 
com l’intent de notificació acreditat degudament. 

 
I l’article 89, en relació amb el contingut de les resolucions, en l’apartat 3, 
establia que: 
 

Les resolucions han de contenir la decisió, que ha de ser motivada en els casos a què es 
refereix l’article 54. Ha d’expressar, a més, els recursos que contra aquesta siguin 
procedents, l’òrgan administratiu o judicial davant el qual s’han de presentar i el termini 
per interposar-los, sens perjudici que les persones interessades en puguin exercir 
qualsevol altre que estimin oportú. 

 
Efectivament, tal com afirma el recurrent, la Resolució objecte del recurs no 
expressa els recursos que es poden interposar en contra, ni l’òrgan davant el 
qual s’han de presentar ni el termini per interposar-los.  
 
No obstant això, el recurrent manifesta en l’escrit de recurs que el 16 de febrer 
de 2015 se li va notificar aquesta Resolució, i que no hi està conforme, per la 
qual cosa, d’acord amb l’article 66 de la Llei 3/2003, interposa un recurs 
especial en matèria de contractació en contra. 
 
Tot i que la notificació de la Resolució impugnada no conté ni l’expressió ni 
cap altra informació relativa als recursos que són procedents, sí conté el text 
íntegre de l’acte administratiu que es notifica, tal com exigeix l’article 58 
esmentat abans, i, per tant, esdevé vàlida i té efectes des del moment en què 
la concessionària va interposar el recurs corresponent en el termini establert, 
de manera que varen quedar esmenats els defectes de la notificació per la 
seva actuació posterior.  
 
Per tot això, aquest motiu d’impugnació s’ha de desestimar. 
 

6. El quart motiu d’impugnació es fonamenta en el fet que, a parer del recurrent, 
el pagament de l’import corresponent al projecte d’execució i d’activitat del 
nou Hospital Can Misses no correspon a la concessionària, i que, a més, la 
forma de pagament que estableix la Resolució impugnada no s’ajusta a dret, 
atès que no és possible deduir aquest import de la quantia que s’ha d’abonar 
a la concessionària en concepte de cànon preestablert. 
 
Quant al pagament de l’import corresponent al projecte d’execució i 
d’activitat del nou Hospital Can Misses, el recurrent manifesta que no 
correspon a la concessionària i que, en tot cas, el Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears s’ha de pronunciar sobre això. 
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Quant a la forma de pagament, el recurrent considera improcedent que 
aquest import es dedueixi del cànon preestablert per diversos motius: d’una 
banda, perquè ni la normativa en matèria de contractació pública ni el plec de 
clàusules administratives particulars preveuen la compensació directa, 
automàtica i unilateral de deutes, i, de l’altra, perquè el cànon preestablert és 
un dels conceptes pels quals es retribueix la concessionària i no pot ser 
objecte de cap deducció que no estigui prevista en el plec. 
 
A més, el recurrent afirma que encara que fos aplicable a aquest cas la 
normativa tributària, seria necessari que es tractàs d’un deute vençut, líquid i 
exigible, tal com ho preveuen els apartats 3 i 4 de l’article 1.196 del Codi civil, i 
que hagués transcorregut el període voluntari de pagament, tal com exigeix 
l’apartat 1 de l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, i aquestes circumstàncies no hi són en aquest cas. 
 
La clàusula 32 del plec de clàusules administratives particulars, relativa a les 
despeses que ha d’assumir la concessionària, estableix el següent: 
 

Además de todos los gastos propios de la ejecución en su integridad del presente 
contrato, el concesionario afrontará los siguientes: 
 
a) Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, 
permisos, certificaciones, verificaciones, comprobaciones, legalizaciones, documentos o 
cualquier otra información de organismos públicos o privados, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 31.3 del presente Pliego, sin perjuicio de las restantes cláusulas 
de este Pliego y del resto de documentación contractual que resulten de aplicación. 
 
En particular, el concesionario asumirá los gastos relativos a la redacción de los proyectos 
ejecutivo y de actividad, por un importe máximo de 1.226.784,68 euros. 

 
La forma de retribució de la concessionària està prevista en la clàusula 49 del 
plec de clàusules administratives particulars en els termes següents: 
 

49.1 Componentes de la retribución del concesionario 
 
La retribución del concesionario estará integrada por los siguientes conceptos: 
 

• Canon Preestablecido. 
• Canon Variable. 
• Ingresos procedentes de terceros. 

 
49.2 Canon Preestablecido 
 
La forma de cálculo del Canon Preestablecido y su pago al concesionario se sujetarán a las 
siguientes reglas: 
 

• Presupuesto: es el coste estimado por la Administración para la ejecución de 
las obras de las nuevas infraestructuras sanitarias y la dotación inicial del equipamiento 
por la cuantía máxima señalada en este Pliego. La cifra del Presupuesto es de 96.407.288 
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euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo previsto en el 
Estudio de Viabilidad Económico-Financiera, y englobará los siguientes costes: 
 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata indicado en los Proyectos de 
Construcción. 

 Seguros de Construcción. 
 Otros costes asociados a la puesta a disposición: 

० Control de Calidad. 
० Derechos de conexión a la red eléctrica, incluida la ejecución de las obras y 

desvío de la línea eléctrica. 
० Acometida eléctrica definitiva, incluyendo proyecto y obra. 
० Acometida de la red general de pluviales y fecales. 
० Anuncios de licitación. 
० Redacción del proyecto y ejecución de las obras de rehabilitación de la 

Casa Payesa. 
० Conexiones de telefonía y voz. 

- Dotación inicial de equipamiento. 
 
Pel que fa a l’al·legació relativa al fet que la concessionària no té l’obligació 
d’afrontar el pagament de l’import corresponent al projecte d’execució i 
d’activitat del nou Hospital Can Misses, s’ha de dir que l’obligació de la 
concessionària d’afrontar el pagament d’aquesta despesa està expressament 
prevista en la clàusula 32 a segon paràgraf del plec de clàusules 
administratives particulars, la literalitat de la qual no permet interpretar una 
altra cosa.  
 
Així ho han entès tant el Consell Consultiu de les Illes Balears en el Dictamen 
93/2004, com el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en la 
Sentència de 30 de maig de 2016 per la qual va desestimar el recurs 
contenciós administratiu que la concessionària havia interposat contra la 
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual 
s’interpreta la clàusula 32 a segon paràgraf del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte. 
 
Segons consta en la proposta de resolució del subdirector d’Infraestructures i 
Serveis Generals de 15 de desembre de 2014, de conformitat amb l’estudi de 
viabilitat economicofinancera el pressupost d’execució de les obres i la dotació 
inicial de l’equipament es va fixar en 96.407.288 euros en el qual s’inclouen les 
despeses de redacció dels projectes d’execució i d’activitat per un import 
d’1.226.785 euros. 
 
Per tant, pel que fa a l’al·legació relativa a la forma de pagament, s’ha de dir 
que, atès que el Servei de Salut de les Illes Balears ja ha pagat a un tercer 
l’import d’1.226.784,68 euros corresponent a les despeses de redacció del 
projecte d’execució i d’activitat —despesa que, d’acord amb la clàusula 32 a 
segon paràgraf del plec de clàusules administratives particulars, ha d’assumir 
la concessionària— i atès que el cànon preestablert inclou el pagament 
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d’aquesta despesa a la concessionària, el Servei de Salut estaria pagant dues 
vegades pel mateix concepte. 
 
En conseqüència, sembla que en aquest cas no es tracta de compensar deutes, 
com afirma el recurrent, sinó de detreure del cànon preestablert l’import 
d’1.226.784,68 euros corresponent a les despeses de redacció del projecte 
d’execució i d’activitat, import que el Servei de Salut de les Illes Balears va 
pagar per endavant i que la concessionària li ha de reemborsar. 
 
Cal tenir en compte que la fixació d’aquesta forma de pagament beneficiava la 
concessionària, que no estava obligada a fer, de cop, un desemborsament tan 
elevat, sinó que el pagament es demorava fins el moment en què el Servei de 
Salut de les Illes Balears havia d’abonar el cànon preestablert. Possiblement 
amb aquest objectiu es va establir així en el moment en què es varen iniciar 
les actuacions per reclamar aquest import a la concessionària. 
 
Per tot això, aquest motiu d’impugnació s’ha de desestimar. 
 

7. Un cop examinat el contingut del recurs, els documents que hi ha a 
l’expedient i la Resolució impugnada, no consta que l’òrgan de contractació 
hagi actuat de manera arbitrària, ni s’adverteix que els plecs o la normativa 
específica hagin estat vulnerats en cap aspecte. 
 
En conseqüència, no s’aprecia la concurrència de cap vici que pugui 
determinar la nul·litat de ple dret o l’anul·labilitat de la Resolució objecte del 
recurs. 
 

Per tot això, dict el següent 
 

Acord 
 
1. Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per 

l’empresa Gran Hospital Can Misses, SA, contra la Resolució del director 
general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es reclama a la 
concessionària l’import corresponent a la redacció del projecte executiu, 
estudi geotècnic, estudi de seguretat i salut i projecte d’activitats per a la 
llicència ambiental del nou Hospital Can Misses, i, en conseqüència, confirmar 
l’acte impugnat. 
 

2. Notificar aquest Acord a l’empresa Gran Hospital Can Misses, SA, i al Servei de 
Salut de les Illes Balears. 

 
Interposició de recursos 
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Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els 
articles 10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  
 
 


