

12 CALENDARI D'EXECUCIÓ

NOVEMBRE					
				1	2
	5	6	7	8	9
	12	13	14	15	16
	19	20	21	22	23
	26	27	28	29	30
DESEMBRE	3	4	5	6	7
	10	11	12	13	14
	17	18	19	20	21
	24	25	26	27	28
	31				
GENER		1	2	3	4
	7	8	9	10	11
	14	15	16	17	18
	21	22	23	24	25
	28	29	30	31	
FEBRER					
					1
	4	5	6	7	8
	11	12	13	14	15



Realització del programa de voluntariat

Realització del projecte de formació del voluntariat

Aprovació en Ple de l'Ajuntament del programa de voluntariat