



## Anexo 1. Cronograma de actuaciones

CONVENIO CONSEJERIA - AYUNTAMIENTO DE FERRERIES 2024						
CENTRO	AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD	ISLA	ACTUACIÓN	PRESUPUESTO IVA Incluido	PLAZOS
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menorca	Reforma del baño de la planta baja y sustitución de elementos sanitarios y auxiliares.	15.949,49 €	<b>Previsión inicio ejecución de obra:</b> 01/02/2025  <b>Previsión finalización de obra:</b> 01/04/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menorca	Reforma de la casa del bedel (actual escuela de adultos). Colocación de puertas	32.910,76 €	<b>Previsión inicio ejecución de obra:</b> 01/07/2025  <b>Previsión</b>



				nuevas, renovación instalación eléctrica, alicatado nuevo y pintura de techos y paredes.		<b>finalización de obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menorca	Reforma del patio: obras de urbanización (escalera y rampa de acceso)	47.388,55 €	<b>Previsión inicio ejecución de obra:</b> 01/02/2025  <b>Previsión finalización de obra:</b> 01/05/2025



CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del patio: Plantado de 15 unidades de árboles.	29.538,68 €	<b>Previsión inicio eje- cución de obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsión finalización de obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del patio: Elim- nar asfalto	12.843,91 €	<b>Previsión inicio eje- cución de obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsión finalización de obra:</b> 30/09/2025



CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del patio: Base de hormigón para pos- terior pavi- mentación.	26.514,32 €	<b>Previsión inicio eje- cución de obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsión finalización de obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del patio: Pavi- mentación baldosas ce- rámicas.	140.839,50 €	<b>Previsión inicio eje- cución de obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsión finalización de obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del patio:Arena compactada.	32.265,28 €	<b>Previsión inicio eje- cución de obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsión</b>



						<b>finalización de obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del patio: limpiar marina.	31.389,82 €	<b>Previsión inicio eje- cución de obra:</b> 01/04/2025  <b>Previsión finalización de obra:</b> 01/05/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del patio: Pavi- mento de re- sinas para la zona multide- portiva.	45.038,63 €	<b>Previsión inicio eje- cución de obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsión finalización de obra:</b> 30/09/2025



CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del patio: obras de urbani- zación (banco corrido hormigón)	8.639,40 €	<b>Previsión inicio eje- cución de obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsión finalización de obra:</b> 30/09/2025
<b>TOTAL CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA</b>					<b>423.318,34 €</b>	
<b>TOTAL FERRERIES</b>					<b>423.318,34 €</b>	