



## Annex 1. Cronograma d'actuacions

CONVENI CONSELLERIA - AJUNTAMENT DE FERRERIES 2024						
CENTRE	AJUNTAMENT	LOCALITAT	ILLA	ACTUACIÓ	PRESSUPOST IVA Inclòs	TERMINIS
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del bany de la planta baixa i substitució dels ele- ments sanita- ris i auxiliars.	15.949,49 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/02/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 01/04/2025



CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma de la casa del bi- dell (actual escola d'adults). Col- locació de portes noves, renovació instal·lació elèctrica, en- rajolat nou i pintura de sostres i pa- rets.	32.910,76 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/07/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del pati: obres d'urbanitza- ció (escala i rampa d'ac- cés).	47.388,55 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/02/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 01/05/2025



CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del pati: Plantat de 15 unitats d'arbres.	29.538,68 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del pati: Eliminar asfalt.	12.843,91 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del pati: Base de formigó per a posterior pa- vimentació.	26.514,32 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 30/09/2025



CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del pati: Pavi- mentació ra- joles ceràmi- ques.	140.839,50 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del pati: Arena compactada.	32.265,28 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del pati: netejar marina.	31.389,82 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/04/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 01/05/2025



CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del pati: Pavi- ment de resi- nes per a la zona multies- portiva.	45.038,63 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 30/09/2025
CEIP Castell de Santa Àgueda	Ferreries	Ferreries	Menor- ca	Reforma del pati: obres d'urbanitza- ció (banc cor- regut formi- gó).	8.639,40 €	<b>Previsió inici execu- ció de l'obra:</b> 01/06/2025  <b>Previsió fi- nalització de l'obra:</b> 30/09/2025
<b>TOTAL CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA</b>					<b>423.318,34 €</b>	
<b>TOTAL FERRERIES</b>					<b>423.318,34 €</b>	