



Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

24372

Notificació del decret de Batlia sobre l'encomana de redacció d'un projecte per a l'esmena de les deficiències observades a les obres del Projecte "Adequació, segellat i regeneració ambiental de l'abocador de residus sòlids urbans de Capdepera"

En no haver estat possible la notificació al Sr. Pere Ventayol March del decret de Batlia sobre l'encomana de redacció d'un projecte per a l'esmena de les deficiències observades a les obres del Projecte "Adequació, segellat i regeneració ambiental de l'abocador de residus sòlids urbans de Capdepera", després de dos intents infructuosos, que han estat tornats pel servei de Correus, en compliment del disposat a l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, i a efectes de notificació, es publica el següent Decret de l'assumpte esmentat:

DECRET

Vist l'informe del Servei de residus de la Conselleria d'agricultura, medi ambient i territori de 8 de juliol de 2011 on s'informa de les deficiències a les obres de clausura i segellat de l'abocador de Son Barbassa (Capdepera) on es posen de manifest diverses anomalies i deficiències en les obres executades i es proposen actuacions a realitzar per esmenar-les.

Vist que s'ha de presentar una proposta d'actuació per a resoldre totes les deficiències observades, la qual s'haurà de sotmetre a l'aprovació per part de la Conselleria de medi ambient.

Vist el que disposa l'article 236 del text refós de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic en el sentit d'estendre la responsabilitat del contractista a 15 anys per vicis ocults que se manifesten després del període de garantia i en la mateixa que les deficiències que s'han detectat per la Conselleria de medi ambient a les que abans s'ha fet referència.

Vist que en la Junta de Portaveus dels grups polítics municipals de 15 de setembre el projectista, director d'obra i empresa constructora presentaren una proposta que consistia en la realització d'un pla de manteniment postclausura.

Vist l'escrit de la Conselleria de medi ambient de data 5 d'octubre de 2011 on es considera insuficient la solució proposada pel projectista, director d'obra i constructora per entendre que aquesta solució no garanteix la correcta clausura de l'abocador i la seva durabilitat durant el període de postclausura, que queda establert en el Reial Decret 1481/2001 en un període no inferior a 30 anys i no compleix amb la integració paisatgística del terreny degradat.

Vist que en la reunió mantinguda el dia 26 d'octubre de 2011 es va presentar una nova proposta i que aquesta no fou acceptada i que s'acordà realitzar una nova proposta en un termini màxim de 15 dies.

Vist que dia 9 de novembre es va presentar una proposta d'actuació per a esmenar les deficiències observades, la qual es va remetre a la Conselleria de medi ambient.

Vist l'escrit de la Conselleria de medi ambient de data 23 de novembre de 2011 on es considera insuficient la solució proposada. S'envia adjunt còpia de l'informe.

Vist el Decret de Batlia de 23 de desembre de 2011 en el qual es requereix que es redacti una nova proposta d'esmena de deficiències i es resol que de no presentar-se, l'Ajuntament la podrà realitzar a costa dels obligats mitjançant execució subsidiària segons l'art. 98 de la Llei 30/92 de 26 de novembre del Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el mateix es donà un termini de 25 dies naturals per presentar la proposta.

Vist que amb registre d'entrada 615 i data 26/01/2012 es presenta un projecte complementari per part de l'empresa COEXA, S.A., el Sr. Pere Ventayol March i el Sr. Audelino Álvaro Ramos, tornant a presentar nou projecte amb registre d'entrada 1092 de 15.02.2012.

Vist l'escrit de la Conselleria de medi ambient de data 17 de febrer de 2012 on es considera que la nova proposta no dóna solució a cinc deficiències detectades segons informe de la Conselleria.

Vist que amb Registre de sortida 1135 i data 27/2/12 es remet nou projecte d'esmena de deficiències a la Conselleria de medi ambient.



Vista la reunió mantinguda dia 26 de març amb la Conselleria de medi ambient, l'empresa COEXA, S.A., el Sr. Pere Ventayol March i el Sr. Audelino Álvaro Ramos en la qual s'acordà una solució per esmenar les deficiències, així com la reunió mantinguda el 9 de maig de 2012-10-11

Vist que amb registre d'entrada 4261 i data 26/06/2012 es fa entrega per part de l'empresa COEXA, S.A., el Sr. Pere Ventayol March i el Sr. Audelino Álvaro Ramos d'una nova proposta d'actuacions vist que les anteriors no foren acceptades per la Conselleria de medi ambient per no donar solució a totes les deficiències detectades.

Vist que s'informa per part de la Conselleria les deficiències observades al document proposat amb data 7 de setembre de 2012.

Vist que es presenta nova proposta i es remet a la Conselleria amb registre de sortida 5233 i data 25/09/2012.

Vist l'informe de deficiències de la proposta d'esmena de deficiències detectades a l'abocador Son Barbassa per part de la Conselleria de medi ambient amb registre d'entrada 6360 de 5.10.2012.

Vist que han estat múltiples les oportunitats de presentació d'una proposta per esmenar les deficiències detectades a l'abocador Son Barbassa, sense que en cap de les propostes presentades per part de l'empresa COEXA, S.A., el Sr. Pere Ventayol March i el Sr. Audelino Álvaro Ramos s'hagin esmenat totes les deficiències detectades i per tant, no han estat acceptades per la Conselleria de medi ambient.

Vist que l'Ajuntament podrà realitzar el projecte per a esmenar les deficiències detectades a costa dels obligats mitjançant execució subsidiària segons l'art. 98 de la Llei 30/92 de 26 de novembre del Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es resol:

Primer. Que s'iniciï l'execució subsidiària i l'Ajuntament de Capdepera encomani la redacció d'un projecte per a l'esmena de les deficiències observades a les obres de clausura i segellat de l'abocador de Son Barbassa tal i com es detalla a l'informe del Servei de Residus de la Conselleria.

Segon. Que del present Decret es doni compte al Ple a la propera sessió ordinària que es celebri a partir d'aquesta data, i que es notifiqui als interessats amb indicació dels recursos que podran interposar.

Vist l'informe del Servei de residus de la Conselleria d'agricultura, medi ambient i territori de 8 de juliol de 2011 on s'informa de les deficiències a les obres de clausura i segellat de l'abocador de Son Barbassa (Capdepera) on es posen de manifest diverses anomalies i deficiències en les obres executades i es proposen actuacions a realitzar per esmenar-les.

Vist que s'ha de presentar una proposta d'actuació per a resoldre totes les deficiències observades, la qual s'haurà de sotmetre a l'aprovació per part de la Conselleria de medi ambient.

Vist el que disposa l'article 236 del text refós de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic en el sentit d'estendre la responsabilitat del contractista a 15 anys per vicis ocults que se manifesten després del període de garantia i en la mateixa que les deficiències que s'han detectat per la Conselleria de medi ambient a les que abans s'ha fet referència.

Vist que en la Junta de Portaveus dels grups polítics municipals de 15 de setembre el projectista, director d'obra i empresa constructora presentaren una proposta que consistia en la realització d'un pla de manteniment postclausura.

Vist l'escrit de la Conselleria de medi ambient de data 5 d'octubre de 2011 on es considera insuficient la solució proposada pel projectista, director d'obra i constructora per entendre que aquesta solució no garanteix la correcta clausura de l'abocador i la seva durabilitat durant el període de postclausura, que queda establert en el Reial Decret 1481/2001 en un període no inferior a 30 anys i no compleix amb la integració paisatgística del terreny degradat.

Vist que en la reunió mantinguda el dia 26 d'octubre de 2011 es va presentar una nova proposta i que aquesta no fou acceptada i que s'acordà realitzar una nova proposta en un termini màxim de 15 dies.

Vist que dia 9 de novembre es va presentar una proposta d'actuació per a esmenar les deficiències observades, la qual es va remetre a la Conselleria de medi ambient.

Vist l'escrit de la Conselleria de medi ambient de data 23 de novembre de 2011 on es considera insuficient la solució proposada. S'envia adjunt còpia de l'informe.

Vist el Decret de Batlia de 23 de desembre de 2011 en el qual es requereix que es redacti una nova proposta d'esmena de deficiències i es resol que de no presentar-se, l'Ajuntament la podrà realitzar a costa dels obligats mitjançant execució subsidiària segons l'art. 98 de la Llei 30/92 de 26 de novembre del Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el mateix es donà un termini de 25 dies naturals per presentar la proposta.



Vist que amb registre d'entrada 615 i data 26/01/2012 es presenta un projecte complementari per part de l'empresa COEXA, S.A., el Sr. Pere Ventayol March i el Sr. Audelino Álvaro Ramos, tornant a presentar nou projecte amb registre d'entrada 1092 de 15.02.2012.

Vist l'escrit de la Conselleria de medi ambient de data 17 de febrer de 2012 on es considera que la nova proposta no dóna solució a cinc deficiències detectades segons informe de la Conselleria.

Vist que amb Registre de sortida 1135 i data 27/2/12 es remet nou projecte d'esmena de deficiències a la Conselleria de medi ambient.

Vista la reunió mantinguda dia 26 de març amb la Conselleria de medi ambient, l'empresa COEXA, S.A., el Sr. Pere Ventayol March i el Sr. Audelino Álvaro Ramos en la qual s'acordà una solució per esmenar les deficiències, així com la reunió mantinguda el 9 de maig de 2012-10-11

Vist que amb registre d'entrada 4261 i data 26/06/2012 es fa entrega per part de l'empresa COEXA, S.A., el Sr. Pere Ventayol March i el Sr. Audelino Álvaro Ramos d'una nova proposta d'actuacions vist que les anteriors no foren acceptades per la Conselleria de medi ambient per no donar solució a totes les deficiències detectades.

Vist que s'informa per part de la Conselleria les deficiències observades al document proposat amb data 7 de setembre de 2012.

Vist que es presenta nova proposta i es remet a la Conselleria amb registre de sortida 5233 i data 25/09/2012.

Vist l'informe de deficiències de la proposta d'esmena de deficiències detectades a l'abocador Son Barbassa per part de la Conselleria de medi ambient amb registre d'entrada 6360 de 5.10.2012.

Vist que han estat múltiples les oportunitats de presentació d'una proposta per esmenar les deficiències detectades a l'abocador Son Barbassa, sense que en cap de les propostes presentades per part de l'empresa COEXA, S.A., el Sr. Pere Ventayol March i el Sr. Audelino Álvaro Ramos s'hagin esmenat totes les deficiències detectades i per tant, no han estat acceptades per la Conselleria de medi ambient.

Vist que l'Ajuntament podrà realitzar el projecte per a esmenar les deficiències detectades a costa dels obligats mitjançant execució subsidiària segons l'art. 98 de la Llei 30/92 de 26 de novembre del Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es resol:

Primer. Que s'iniciï l'execució subsidiària i l'Ajuntament de Capdepera encomani la redacció d'un projecte per a l'esmena de les deficiències observades a les obres de clausura i segellat de l'abocador de Son Barbassa tal i com es detalla a l'informe del Servei de Residus de la Conselleria.

Segon. Que del present Decret es doni compte al Ple a la propera sessió ordinària que es celebri a partir d'aquesta data, i que es notifiqui als interessats amb indicació dels recursos que podran interposar.

Capdepera, a 13 de desembre de 2012

El Batle

Rafel Fernández Mallol

