



Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

1202

Informació pública de l'aprovació de la modificació núm. 2 del contracte d'obres corresponent al Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llätzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30.- MFI. Clau 10-20.0-DC. Exp.: 3/2013/F/0/05

El president del Consell de Mallorca, en data 11 de febrer de 2019, va decretar el següent:

«Antecedents

Dia 28 de gener de 2019 es va emetre informe de supervisió del projecte modificat núm. 2, del contracte d'obres corresponent al Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llätzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30.- MFI. Clau 10-20.0-DC. Exp.: 3/2013/F/0/05 presentat pel Sr. Miguel Ángel Sagrera Clota, director facultatiu del contracte, i el Sr. Enrique Pérez Rodríguez, cap d'unitat del contracte d'assistència tècnica a la direcció d'obra, en el mes de gener 2019, en el qual es proposa l'aprovació del projecte modificat ja que la introducció d'aquestes unitats d'obres noves es correspon amb la circumstància considerada a l'article 107.1 del TRLCSP (article 107.1.a i 107.1.b) per modificacions no previstes en la documentació que regeix la licitació. El percentatge de modificació suposa un 0,02% del pressupost d'adjudicació, que sumat al percentatge de variació obtingut per aquest mateix article en la modificació núm. 1 (9,98%) suposa una variació total del 10% conforme al màxim prevista al TRLCSP. També assenyala que no es requereix expropiacions de finques noves, en canvi es produeixen canvis en les superfícies afectades de 10 de les finques incloses al projecte original, amb un total de l'increment de superfície d'expropiació de 11.789 m2.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa General de Comptes de data 7 de febrer de 2019.

Fonaments

1.- La competència per adoptar aquesta resolució correspon a l'òrgan de contractació, que és el president del Consell de Mallorca, de conformitat amb l'acord de delegació de competències en la Presidència adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 17 de juliol de 2015 (BOIB núm. 111, de 23 de juliol de 2015), previ dictamen de la Comissió Informativa i General de Comptes.

Resolució

Per tant, decret:

1.- Aprovar el modificat núm. 2 del projecte d'obres corresponent al Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llätzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30.- MFI. Clau 10-20.0-DC. Exp.: 3/2013/F/0/05 en els termes següents:

- El termini contractual no experimenta canvis.
- L'increment de pressupost respecte a la modificació número 1 és de 4.499,20€ (P.E.M) i 4.631,94€ en termes de pressupost d'adjudicació amb IVA inclòs.
- La introducció de preus contradictoris es correspon amb les circumstàncies introduïdes en l'article 107.1 del TRLCSP (107.1 a i 107.1 b) per modificacions no previstes essent el percentatge de modificació del 0,02% que sumat al modificat núm. 1 de 9,98% suposen una variació total del 10%, de conformitat amb el límit establert pel TRLCSP article 107. Els canvis realitzats no suposen una modificació substancial del contracte.

2.- Iniciar el tràmit d'informació pública per un termini de quinze (15) dies hàbils, mitjançant l'exposició a la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat, previ anunci al BOIB i a la seu electrònica del Consell de Mallorca per a què els propietaris afectats per un increment de la superfície afectada pel projecte modificat núm. 2 puguin al·legar el que considerin oportú a efectes d'expropiació.

<http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/20/1027276>





3.- Notificar aquest decret al Servei d'Expropiacions per a què iniciï els tràmits per dur a terme l'ocupació de l'increment de superfície de les finques afectades pel Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llätzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30.- MFI. Clau 10-20.0-DC.»

Palma, 11 de febrer de 2019

El secretari general
Jeroni Miquel Mas Rigo

