

CRONOGRAMA D'ACTUACIONS DE CONTROL DEL BANYARRIQUER (*Cerambyx cerdo*)

ACTUACIONS	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
TRAMPEIG												
TRAMPEIG – instal·lació trapes (1)												
TRAMPEIG – revisió trapes												
TRAMPEIG – retirada de trapes (2)												
MAPA DE NIVELLS - Inspecció dels alzinars i elaboració del mapa de nivells d'afectació per cada mont públic.												
Talla d'alzinas greument afectades o mortes (3)												
Seguiment de parcel·les instrumentalitzades.												

*1: Les trapes han d'estar instal·lades abans del 15 de maig.

*2: Les trapes es poden retirar a partir del 15 de juliol, o quan en dues revisions seguides no es capturi cap insecte.

*3: Es necessitarà el permís corresponent.

* No es recomana cap producte fitosanitari, perquè no serien útils.