

CRONOGRAMA D'ACTUACIONS DE CONTROL DEL GRAN CAPRICORNI (*Cerambyx cerdo*)

ACTUACIONS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
TRAMPEIG – instal·lació trampes (1)													
TRAMPEIG – revisió trampes (2)													
TRAMPEIG – retirada de trampes (3)													
ENTREGA DE DADES DEL TRAMPEIG (4)													
MAPA DE NIVELLS <i>Inspecció dels alzinars i elaboració del mapa de nivells d'afectació per a cada mont públic.</i>													
TALES (5) <i>Tala d'alzines greument afectades o mortes</i>													

- 1: Les trampes han d'estar instal·lades entre el 5 i el 10 de juny.
- 2: Revisió de captures i canvi d'atraients als 21 dies.
- 3: Les trampes es poden retirar entre el 25 i el 31 de juliol.
- 4: El resultat de les captures s'ha d'enviar al Servei de Sanitat Forestal.
- 5: Es necessita autorització.

* No es recomana cap producte fitosanitari, no seria útil.