



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA, PESCA
I I MEDI NATURAL
B DIRECCIÓ GENERAL
/ MEDI NATURAL I
GESTIÓ FORESTAL

CRONOGRAMA D'ACTUACIONS DE CONTROL DEL BANYARRIQUER (*Cerambyx cerdo*)

ACTUACIONS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
TRAMPEIG – instal·lació trapes (1)												
TRAMPEIG – revisió trapes (2)												
TRAMPEIG – retirada de trapes (3)												
ENTREGA DE DADES DEL TRAMPEIG (4)												
MAPA DE NIVELLS Inspecció dels alzinars i elaboració del mapa de nivells d'afectació per a cada mont públic.												
TALES (5) Tala d'alzines greument afectades o mortes												

1:

Les trapes han d'estar instal·lades entre el 5 i el 10 de juny.

2: Revisió de captures i canvi d'atraients als 21 dies.

3: Les trapes es poden retirar entre el 25 i el 31 de juliol.

4: El resultat de les captures s'ha d'enviar al Servei de Sanitat Forestal.

5: Es necessita autorització.

* No es recomana cap producte fitosanitari, no seria útil.